

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT DỰ ÁN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO SIÊU THỊ MINI K
(15 cửa hàng tại các tỉnh, thành phố)

Thời gian thực hiện dự án: 101 ngày

Ngân sách tổng thể: 7 tỷ VND

Người lập: Nhóm 5 – QTDA

Ngày lập: 04/04/2026

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN	3
II. MỤC TIÊU GIÁM SÁT	3
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT	3
3.1. Đối tượng giám sát	3
3.2. Thời gian giám sát	3
3.3. Địa điểm giám sát	4
IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT	4
V. NỘI DUNG GIÁM SÁT CHI TIẾT	4
5.1. Giám sát tiến độ, tình trạng của dự án	4
5.2. Giám sát chi phí	5
5.3. Giám sát chất lượng	6
5.4. Giám sát nhân lực	7
5.5. Giám sát rủi ro	9
5.6. Giám sát trao đổi và an toàn thông tin	9
VI. CÁC CHỈ SỐ GIÁM SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG	10
VII. LỊCH TRÌNH GIÁM SÁT CHI TIẾT	11
VIII. TỔ CHỨC GIÁM SÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM (Ma trận RACI)	11
IX. QUY TRÌNH XỬ LÝ VẤN ĐỀ PHÁT SINH	12
X. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ	12

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho siêu thị mini K” nhằm phát triển, triển khai và vận hành một hệ thống quản lý bán hàng (POS + backend) đồng bộ, hiện đại cho toàn bộ chuỗi 15 siêu thị mini K tại các tỉnh/thành phố.

Hệ thống bao gồm các module chính: POS tại quầy thu ngân, quản lý kho và tồn kho thời gian thực, thanh toán đa kênh, báo cáo doanh thu – thống kê, tích hợp kế toán và CRM khách hàng, cùng di chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ.

Dự án được chia thành 8 hạng mục chi phí chính với tổng ngân sách 7 tỷ VND.

Các bên liên quan chính gồm: Ban lãnh đạo Siêu thị mini K, Ban quản lý chi nhánh, Nhân viên bán hàng, Bộ phận kho/logistics, Bộ phận CNTT nội bộ, Đội ngũ quản lý dự án (PMO), Vendor/đối tác cung cấp phần cứng và phần mềm, Khách hàng cuối, Ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán.

II. MỤC TIÊU GIÁM SÁT

Kế hoạch giám sát nhằm:

1. Đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đúng ngân sách 7 tỷ VND và đạt đầy đủ yêu cầu kỹ thuật.
2. Phát hiện sớm, đánh giá chính xác và xử lý kịp thời mọi sai lệch về tiến độ, chi phí, chất lượng, nhân lực, rủi ro và trao đổi thông tin.
3. Đảm bảo hệ thống sau go-live đạt uptime $\geq 99,9\%$, thời gian giao dịch < 5 giây, tỷ lệ lỗi $< 0,1\%$.
4. Bảo vệ an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng.
5. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Ban lãnh đạo để điều chỉnh quyết định.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT

3.1. Đối tượng giám sát

Toàn bộ hoạt động dự án, bao gồm 8 hạng mục chi phí, toàn bộ 15 cửa hàng siêu thị mini K, tất cả module hệ thống (POS, kho, thanh toán, báo cáo, tích hợp, data migration) và 9 kịch bản rủi ro đã được xác định.

3.2. Thời gian giám sát

Xuyên suốt 101 ngày thực hiện dự án và tiếp tục trong 3 tháng hỗ trợ sau go-live.

3.3. Địa điểm giám sát

- Trụ sở Ban quản lý dự án (PMO).
- 15 chi nhánh siêu thị mini K tại các tỉnh/thành phố.
- Trung tâm server và hạ tầng CNTT.
- Các buổi họp trực tuyến (Microsoft Teams).

IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT

- **Định lượng:** Earned Value Management (EVM), dashboard tiến độ, chỉ số hiệu năng hệ thống (CPU, RAM, dung lượng database, tốc độ giao dịch).
- **Định tính:** Quan sát hiện trường, phỏng vấn nhân viên, kiểm tra tài liệu, biên bản nghiệm thu, nhật ký triển khai.
- **Công cụ hỗ trợ:** Hệ thống quản lý dự án, công cụ giám sát server, phần mềm test tự động, biên bản hiện trường.
- **Tần suất:** Hàng tuần (tiến độ chi tiết), hàng tháng (tổng hợp), đột xuất (khi phát hiện sự cố).

Cách thức giám sát phải được lập từ giai đoạn lập kế hoạch dự án; cách thức đo lường, xử lý, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu phải được thiết lập sẵn sàng; dữ liệu thu thập được xử lý theo chuẩn thống nhất để các bên liên quan hiểu rõ báo cáo.

V. NỘI DUNG GIÁM SÁT CHI TIẾT

5.1. Giám sát tiến độ, tình trạng của dự án

Là hoạt động đo lường, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của dự án theo thời gian. Trong quản lý dự án, tiến độ là chỉ số quan trọng chỉ ra tình trạng của dự án ở từng thời điểm. Thông qua chỉ số tiến độ, người quản lý dự án và các thành viên trong Ban Quản lý dự án có thể đánh giá được tiến độ của dự án đang ở đâu so với kế hoạch. Qua đó có thể đánh giá được các rủi ro, thách thức và cơ hội trong hoàn thành các nhiệm vụ của dự án và là căn cứ để ra các quyết định quan trọng điều chỉnh sự hoạt động của dự án.

Cách thức giám sát tiến độ phải được lập từ giai đoạn lập kế hoạch dự án. Cách thức đo lường, xử lý, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu phải được thiết lập sẵn sàng cho việc sử dụng khi dự án được triển khai. Dữ liệu về tiến độ dự án thu thập sẽ được xử lý theo một chuẩn thống nhất để đảm bảo các bên liên quan sử dụng thông tin về tiến độ dự án sẽ hiểu được rõ ràng các nội dung báo cáo tiến độ.

Để xác định được tiến độ của dự án, cần phải xác định được các mốc đo lường hợp lý để có thể quan sát được sự vận động của dự án. Có nhiều phương pháp có thể được vận dụng, tùy mỗi dự án khác nhau. Thông thường, các công việc ở vị trí thấp nhất sẽ được tính là chưa hoàn thành hay 0% hoàn thành khi nó đang được thực hiện nhưng chưa xong; khi làm xong thì được xem là hoàn thành 100% với kết quả như mong muốn. Đối với các hoạt động lớn hơn, tỷ lệ

hoàn thành được đánh giá bằng % dựa trên tổng số công việc đã được hoàn thành và được tính bằng cách lấy % giữa tổng số giờ làm việc theo kế hoạch của các công việc đã hoàn thành với tổng số giờ theo kế hoạch của toàn bộ hoạt động đó.

Trạng thái của công việc cũng cần được giám sát, các trạng thái cũng được định nghĩa từ giai đoạn lập kế hoạch dự án (chưa thực hiện, đang thực hiện, đã hoàn thành, chậm...). Việc giám sát tiến độ của dự án cần phải được xem xét trên mối quan hệ tương quan, đối chiếu giữa tiến độ trên lịch trình kế hoạch của dự án và thực tế tiến hành dự án.

Nội dung chính	KPI cụ thể cho dự án	Phương pháp đo lường	Tần suất	Ngưỡng cảnh báo
Đo lường mức độ hoàn thành công việc	% hoàn thành WBS (pilot 2 cửa hàng, rollout 15 cửa hàng)	EVM	Hàng tuần	Trễ > 3 ngày hoặc 5%
Đánh giá tình trạng dự án	Trạng thái milestone (ký hợp đồng, go-live từng cụm)	So sánh thực tế vs kế hoạch	Hàng tuần	Trễ bất kỳ milestone quan trọng
So sánh thực tế vs kế hoạch	Mối quan hệ tương quan tiến độ	Đối chiếu lịch trình kế hoạch và tiến độ thực tế tại 15 cửa hàng	Hàng tuần	Có sai lệch cần điều chỉnh ngay

5.2. Giám sát chi phí

Chi phí trong quá trình thực hiện dự án là yếu tố quan trọng quyết định tình trạng của dự án. Vì ngân sách của dự án luôn hữu hạn và có tính chất khan hiếm nên việc đảm bảo chi phí nằm trong phạm vi ngân sách đã định là việc làm sống còn trong quá trình tiến hành dự án.

Các chi phí cho dự án theo lịch trình đã được lập kế hoạch trước. Trong quá trình tiến hành dự án, các chi phí thực tế có thể sẽ không như kế hoạch nên cần có sự giám sát thường xuyên và đối chiếu giữa chi phí thực tế và kế hoạch chi phí. Sự chênh lệch giữa chi phí thực tế và kế hoạch có thể do thay đổi giá cả nhân lực, hàng hóa, nguyên vật liệu thực tế thay đổi so với thời điểm lập kế hoạch; các chi phí khác không xác định trước được có thể cộng thêm vào sự chênh lệch này.

Việc giám sát chi phí sẽ cho thấy liệu ngân sách dự án có thể đảm bảo được sự vận hành của dự án theo kế hoạch hay không. Quá trình giám sát chi phí cho phép người quản lý dự án có được thông tin về chi phí nhằm điều chỉnh kế hoạch của dự án để đảm bảo ngân sách hoặc đề nghị điều chỉnh bổ sung ngân sách hợp lý. Quá trình giám sát cho phép đánh giá xem liệu các chi phí của dự án có hợp lý hoặc lãng phí hay không. Nếu có dấu hiệu của sự lãng phí thì các biện pháp ngăn chặn có thể được tiến hành sớm.

Nội dung chính	KPI cụ thể cho dự án	Phương pháp đo lường	Tần suất	Ngưỡng cảnh báo
Theo dõi chi phí thực tế	Chi phí thực tế so với 8 hạng mục	Bảng theo dõi chi phí + hóa đơn phần cứng/phần mềm	Hàng tháng	Vượt > 10% bất kỳ hạng mục nào
Phân tích chênh lệch	Chênh lệch phần cứng (2,1 tỷ) và phần mềm	So sánh hóa đơn mua sắm thiết bị POS, scanner, server	Hàng tháng	Vượt > 5% phần cứng
Đánh giá tính hợp lý	Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro (700 triệu)	Báo cáo chi phí phát sinh (máy in, UPS, card reader)	Hàng tháng	> 50% quỹ trước khi kết thúc dự án

5.3. Giám sát chất lượng

Chất lượng là chỉ số quan trọng bậc nhất của dự án nên việc thu thập số liệu đo lường, xử lý và xác lập kết quả đo cần được tiến hành nghiêm túc theo kế hoạch. Chất lượng của công việc hay của sản phẩm của dự án cần được đo lường và đánh giá. Nếu đạt như thiết kế trong kế hoạch thì công việc tương ứng mới được coi là hoàn thành.

Ở giai đoạn lập kế hoạch, kế hoạch giám sát chất lượng đã được định nghĩa theo yêu cầu của dự án. Các quy trình, phương pháp, công cụ, dụng cụ, nhân sự như định nghĩa trong kế hoạch sẽ được đem ra áp dụng để kiểm soát chất lượng dự án. Chất lượng dự án cần được giám sát ở hai khía cạnh: chất lượng đầu ra của sản phẩm dự án; sự tuân thủ các quy trình, thủ tục của dự án.

Quá trình giám sát chất lượng dự án thông qua quan sát định tính bằng mắt hoặc định lượng bằng các phép đo thử với các công cụ thích hợp và được ghi chép vào tài liệu thích hợp đã được quy định. Từ kết quả quan sát và các số liệu đo thử được, các thành viên chịu trách nhiệm quản lý chất lượng dự án sẽ phân tích, đánh giá chất lượng của sản phẩm đạt hay không đạt, các quy

trình được tuân thủ hay không tuân thủ. Đối với các sản phẩm đạt chất lượng và các quy trình được tuân thủ thì sản phẩm đó được xem là hoàn thành. Đối với các sản phẩm đạt chất lượng nhưng các quy trình không được tuân thủ thì có thể xem xét sản phẩm hoàn thành nhưng báo cáo không tuân thủ hoặc bản ghi nhớ phải được lập ra nhằm theo dõi các vấn đề có thể xảy ra về sau. Đối với các sản phẩm không đạt chất lượng, cần lập bản xác nhận không đạt chất lượng và biện pháp khắc phục phải được xác lập và thực hiện để sửa chữa sản phẩm cho đạt chất lượng như thiết kế hoặc được chấp nhận với tài liệu mô tả về sự sai khác kèm theo.

Quá trình quản lý chất lượng phải lập ra các tài liệu liên quan đến chất lượng của dự án và quá trình thực hiện dự án. Các tài liệu này là vô cùng quan trọng đối với tất cả các bên liên quan. Đặc biệt, chứng nhận chất lượng sẽ được sử dụng để minh chứng với chủ đầu tư, bên thụ hưởng, các cơ quan quản lý nhà nước.

Nội dung chính	KPI cụ thể cho dự án	Phương pháp đo lường	Tần suất	Ngưỡng cảnh báo
Đo lường chất lượng sản phẩm	Tỷ lệ thiết bị POS, máy in, scanner đạt chuẩn	Kiểm tra hiện trường + test chức năng	Hàng tuần	> 5% thiết bị không đạt
Tuân thủ quy trình	Tỷ lệ quy trình lắp đặt & tích hợp tuân thủ	Quan sát quy trình triển khai tại 15 cửa hàng	Hàng tuần	< 95% tuân thủ
Xử lý sản phẩm không đạt	Số biên bản khắc phục	Biên bản xác nhận lỗi + sửa chữa (máy in kẹt giấy, scanner lỗi)	Khi phát hiện	Có sản phẩm không đạt

5.4. Giám sát nhân lực

Đây là quá trình quan trọng tất yếu của quá trình quản lý dự án, giám sát nhân lực nhằm đảm bảo nguồn lực con người được đưa vào thực hiện dự án theo đúng như kế hoạch: số lượng; các yêu cầu về trình độ; kỹ năng phù hợp; đảm bảo quá trình lao động đạt năng suất, chất lượng; điều kiện lao động an toàn; tâm lý người lao động trong và sau quá trình lao động phải diễn biến bình thường.

Các vấn đề bao gồm: lịch làm việc, vắng, nghỉ dự kiến của lực lượng lao động, theo dõi sự có mặt và số giờ làm việc cho dự án của từng người, thông số về năng suất và chất lượng lao động, năng lực bao gồm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của từng người, sức khỏe về thể chất và

tinh thần của từng người, thái độ lao động, môi trường an toàn để làm việc cho lao động, ngoài ra còn cần phải giám sát các vấn đề liên quan đến gia đình và các mối quan hệ với bên ngoài của từng người. Tất cả các hoạt động giám sát nhân lực là hoạt động thu thập, xử lý thông tin về từng nhân sự của dự án để làm căn cứ cho các hoạt động ra quyết định của người quản lý dự án như tái phân công lao động, hỗ trợ động viên lực lượng lao động kịp thời và phát hiện các rủi ro tiềm ẩn về vấn đề nhân sự của dự án.

Việc giám sát lịch làm việc, vắng, nghỉ được thực hiện thông qua bảng kế hoạch thời gian lao động của từng người trong các đội, nhóm công tác. Thời gian làm việc tính theo giờ của từng người sẽ được chính họ theo dõi và báo cáo với người đứng đầu đội, nhóm. Người đứng đầu đội, nhóm có trách nhiệm giám sát, đối chiếu với thực tế để ghi chép, tổng hợp tổng số giờ lao động của họ.

Năng suất lao động của từng người sẽ được xem xét dựa trên số giờ lao động thực tế mà người lao động bỏ ra để thực hiện một công việc nhất định so với số giờ lao động chuẩn của công việc đó. Chất lượng lao động của từng người được đánh giá thông qua chất lượng sản phẩm, sự đảm bảo tuân thủ các quy trình và các cải tiến của người đó đối với công việc và sản phẩm.

Giám sát về sức khỏe thể chất và tinh thần của lao động nhằm phòng ngừa những rủi ro cho lao động khi họ phải lao động với sức khỏe và tinh thần không đảm bảo. Giám sát thái độ của nhân lực trong dự án là rất quan trọng, biểu hiện thái độ của mỗi cá nhân để xem xét vấn đề của họ và giải quyết kịp thời. Giám sát môi trường làm việc là việc quan trọng và cần thực hiện thường xuyên để đảm bảo mọi lao động trong dự án được làm việc trong môi trường thân thiện, an toàn, đảm bảo cho họ có sức khỏe tốt và lao động với sự tiêu tốn ít sức lực.

Nội dung chính	KPI cụ thể cho dự án	Phương pháp đo lường	Tần suất	Ngưỡng cảnh báo
Số lượng, trình độ, kỹ năng	Tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu đào tạo POS	Bảng chấm công + đánh giá sau đào tạo	Hàng tuần	Thiếu > 10% nhân lực
Năng suất và chất lượng lao động	Số giao dịch/giờ/người thu ngân	Nhật ký POS + đánh giá chất lượng giao dịch	Hàng tuần	Năng suất < 80% chuẩn
Sức khỏe, thái độ, môi trường làm việc	Tỷ lệ nhân viên hài lòng & không khiếu nại	Khảo sát + quan sát môi trường tại quầy	Hàng tuần	Có khiếu nại hoặc vấn đề sức khỏe

5.5. Giám sát rủi ro

Hoạt động giám sát rủi ro là hoạt động theo dõi, đánh giá các rủi ro tiềm tàng một cách liên tục trong quá trình quản lý dự án. Rủi ro là điều không mong muốn với bất kỳ dự án nào, tuy nhiên đối với mọi dự án, rủi ro là điều khả dĩ và ít nhiều đều có xảy ra. Do đó, giám sát rủi ro là hoạt động quan trọng của quá trình quản lý điều hành dự án.

Trong quá trình lập kế hoạch, quản lý rủi ro đã được hoạch định từ trước, đến giai đoạn thi hành, các rủi ro chính được liệt kê ra trong kế hoạch sẽ được giám sát chặt chẽ. Bên cạnh việc giám sát những rủi ro đã được nhìn thấy trước, các rủi ro chưa được phát hiện cần được tìm kiếm thông qua các dấu hiệu của nó bằng cách quan sát các hiện tượng, sự kiện diễn ra trong quá trình tiến hành dự án.

Việc giám sát rủi ro được thực hiện chủ yếu bởi người quản lý dự án và những thành viên Ban Quản lý dự án, đồng thời các thành viên khác của dự án đóng vai trò là người theo dõi và cung cấp thông tin cho người có trách nhiệm giám sát. Toàn bộ dự án có thể sẽ tham gia để tìm phương án giải quyết rủi ro cũng như tiến hành biện pháp phòng ngừa rủi ro. Các hoạt động giám sát rủi ro sẽ được ghi chép, lập thành các tài liệu là một phần của bộ tài liệu dự án, được lưu trữ và phân phối sử dụng thích hợp.

Nội dung chính	KPI cụ thể cho dự án	Phương pháp đo lường	Tần suất	Ngưỡng cảnh báo
Rủi ro đã xác định (9 kịch bản)	% rủi ro được kiểm soát (database đầy, máy in hỏng...)	Risk Register + theo dõi 9 kịch bản	Hàng tháng	> 3 rủi ro mức cao
Rủi ro mới phát sinh	Số rủi ro mới tại 15 cửa hàng	Quan sát hiện trường + báo cáo đột xuất	Hàng tuần	Bất kỳ rủi ro mới nào

5.6. Giám sát trao đổi và an toàn thông tin

Quá trình trao đổi thông tin trong hoạt động quản lý dự án là yếu tố rất quan trọng. Do đó, giám sát thông tin là hoạt động có vai trò cực kỳ quan trọng trong quản lý dự án nhằm đảm bảo thông tin của dự án được trao đổi một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

Việc giám sát thông tin bao gồm giám sát hệ thống trao đổi thông tin có hoạt động như kế hoạch đã thiết kế hay không (email, đường truyền Internet, ổ đĩa, thư mục lưu trữ, tủ đựng hồ sơ, giấy tờ tài liệu...); giám sát các thông tin trao đổi có chính xác, kịp thời hay không; các hồ

sơ tài liệu có đúng phiên bản hiện thời hay không; ngày lập, ngày lưu trữ, ngày phân phát có hợp lý hay không; giám sát hoạt động cập nhật thông tin có đúng và kịp thời hay không (tiến độ thực tế, chi phí thực tế, kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng, vấn đề về nhân sự và giờ lao động...); giám sát quá trình hoạt động quản lý tài liệu có sắp xếp đúng cấu trúc hay không, có đảm bảo tài liệu là bản mới nhất không, có lưu trữ các phiên bản cũ của tài liệu hay không.

Giám sát an toàn thông tin: các thông tin quan trọng có được tiết lộ ra bên ngoài bởi thành viên dự án hay không, các thông tin có được đảm bảo quyền truy cập bởi những người phù hợp hay không, các đối tượng bên ngoài có thể thu thập được các tài liệu, thông tin bảo mật hay không, sự trao đổi thông tin với bên ngoài có được thực hiện bởi người có trách nhiệm phù hợp hay không và hệ thống an toàn như tường lửa, phần mềm diệt virus có đảm bảo an toàn hay không.

Bất kỳ một nguy cơ, sự cố về tính chính xác và mất an toàn thông tin nào cũng cần được phát hiện và khắc phục ngay lập tức. Các sự cố đã xảy ra và các sai phạm, lỗi hổng về tính chính xác, mất an toàn của thông tin cần được lập thành tài liệu và là một phần của bộ tài liệu dự án và cũng được lưu trữ, phân phối hợp lý.

Nội dung chính	KPI cụ thể cho dự án	Phương pháp đo lường	Tần suất	Ngưỡng cảnh báo
Trao đổi thông tin chính xác & kịp thời	% báo cáo tiến độ/chi phí đồng bộ đúng	Kiểm tra log email + phiên bản tài liệu	Hàng tháng	< 95% tuân thủ
An toàn thông tin	Số sự cố lộ dữ liệu thanh toán hoặc truy cập trái phép	Audit log + firewall + kiểm tra quyền truy cập	Hàng tháng	Bất kỳ sự cố nào

VI. CÁC CHỈ SỐ GIÁM SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

ST T	Mục giám sát	KPI chính	Phương pháp đo lường	Tần suất	Ngưỡng cảnh báo
1	Tiến độ, tình trạng dự án	% hoàn thành WBS, số milestone đạt	Dashboard + EVM	Hàng tuần	Trễ > 3 ngày hoặc 5%
2	Chi phí	Cost Variance (CV), CPI	Bảng chi phí + hóa đơn	Hàng tháng	Vượt > 10%

IX. QUY TRÌNH XỬ LÝ VẤN ĐỀ PHÁT SINH

1. Phát hiện $\Rightarrow$ Ghi nhật ký.
2. Báo cáo trong 24 giờ.
3. Kích hoạt kịch bản (9 kịch bản).
4. Thực hiện 5 bước khắc phục.
5. Kiểm tra & đóng.
6. Cập nhật Risk Register.

X. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ

- Báo cáo định kỳ: Hàng tuần (ngắn), hàng tháng (tổng hợp).
- Báo cáo đột xuất: Khi có sự cố.
- Hồ sơ: Nhật ký, biên bản, Risk Register, lưu trữ điện tử + bản cứng, bảo mật nghiêm ngặt.